

御中		Issue No. / 発行№ : PC-0020062																								
		Issue date / 発行日 : 2022/1/10																								
工程変更連絡書 Process Change Notice										ヒロセ電機株式会社 工場 品質管理課 XX Factory, Quality control section, Hirose Electric Co., Ltd.					承認 (Approval)				査閲 (Review)				作成 (Created by)			
										陶小明					王寧霞				陳栄霞							
<p>貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃は弊社製品のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。早速ですが、貴社への納入製品について、下記の通り工程変更を計画しております。</p> <p>本書にて工程変更のご案内をさせていただきます。変更計画可否を提出後 2週間以内にご返却を賜りたくお願い致します。</p> <p>We truly appreciate your significant support always.</p> <p>We are currently planning on the below process change for the products planned to be delivered to your company.</p> <p>Forwarding shares the notification of the process change. Your approval for the change plan within 2 weeks will be appreciated.</p>																										
貴社品番/Product number of your company				弊社品番/Product number by Hirose				弊社品名/Product name by Hirose																		
				CL0775-0007-0-85				GT25-24DP-2.2H(55)																		
変更内容 / 変更内容	変更1	区分 Type	生産国の追加 / Production country addition						理由 Reason	生産キャパアップの為です / Production capacity increase																
	変更2	区分 Type	生産場所の追加 / Production location addition						理由 Reason	品質安定の為です / Stability of quality																
	変更前 Before the change			変更後 After the change						影響範囲 The scope that will be affected.																
	マレー工場生産/Produced in Malay factory.			蘇州工場で生産/It will be also produced in China. (Suzhou)						設計変更は伴わない為、製品仕様、性能に変更はございません。 There is no design change, so there is no change on product specifications and performance.																
マレー工場生産の個品/Parts produced by Malay factory.			現地調達個品/Locally produced parts.																							
									・外観の変更 Appearance				無 No change													
									・含有物質変更 Containing substance				無 No change													
実行スケジュール / 変更実施計画	日程 Schedule	2/21	2/28	3/7	3/14	3/21	3/28	4/4	4/11	4/18	4/25	5/2	5/9	5/16	5/23	5/30	7/15									
	工程整備 Preparation of process	☆																								
	標準類の整備 Preparation of standards, etc.					☆																				
	トライ / Trial						☆																			
	作業者教育 Education on operators						☆																			
	製品評価試験 Product evaluation test							☆																		
	サンプル提出 Submission of sample								☆																	
	初品検査結果提出 Submission of the initial product inspection result								☆																	
量産納入予定日 Scheduled delivery date of mass production products	2022年4月11日予定 Scheduled on MM/YYYY						備考 Remarks																			
変更計画可否回答希望日 Date of your acknowledgement	2022年 7月15日 DD/MM/YYYY																									

Issue No. / 発行№ : PC-0020062

ヒロセ電機株式会社 行き To: Hirose Electric Co., Ltd.			貴社名: Your company name:			
変更計画可否回答書 Answer to the change plan notification (approval)	製品名 Product name :	GT25-24DP-2.2H(55)		ご判定日 Judgment day		
	変更内容 Content of change :	生産国の追加 / Production country addition 生産場所の追加 / Production location addition		ご担当者 Person in charge		
変更計画可否 Approve or Not approve for the change:	承認 Approved	否認 Not approved	条件付 With condition			
必要提出資料、その他指示事項 Required materials for submission / other directions						