

HRS US MOUSER		御中		Issue No. / 発行№ : PC-0028845		
				Issue date / 発行日 : 2023.2.17		
工程変更連絡書 Process Change Notice				ヒロセ電機株式会社 一関工場 品質管理課 Ichinoseki Factory, Quality control section, Hirose Electric Co., Ltd.		
				承認 (Approval)	査閲 (Review)	作成 (Created by)
<p>貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃は弊社製品のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。早速ですが、貴社への納入製品について、下記の通り工程変更を計画しております。</p> <p>本書にて工程変更のご案内をさせていただきます。変更計画可否を提出後 2週間以内にご返却を賜りたくお願い致します。We truly appreciate your significant support always.</p> <p>We are currently planning on the below process change for the products planned to be delivered to your company. Forwarding shares the notification of the process change. Your approval for the change plan within 2 weeks will be appreciated.</p>						
貴社品番/Product number of your company		弊社品番/Product number by Hirose		弊社品名/Product name by Hirose		
		CL109-0880-1-76		RM15QRD-2PA(76)		
変更内容	変更1	区分 Type	生産場所の追加 / Production location addition	理由 Reason	生産性向上の為です / Productivity improvement	
	変更2	区分 Type	—	理由 Reason	—	
	変更前 Before the change		変更後 After the change		影響範囲 The scope that will be affected.	
	対象製品RM15QRD-2PA(76) Product : RM15QRD-2PA(76) ① 現行組立先による生産 組立工場 : A工場 ① Produced by current assembly site Assembly site:Factory A		対象製品:RM15QRD-2PA(76) Product : RM15QRD-2PA(76) ① 現行組立先による生産 組立工場 : A工場 ① Produced by current assembly site Assembly site:Factory A ② 追加組立先による生産 組立工場 : 弊社インドネシア工場 ② Produced by additional assembly site Assembly site:Our Indonesian factory ※①、② 2拠点の生産となります。 ※Production at two bases, ① and ② ※使用部品の生産体制に変更はありません。 ※The production status of parts does not		設計変更は伴わない為、製品仕様、性能に変更はございません。 There is no change in product specifications and performance because there is no design change. ・外観の変更 Appearance 無 No change ・含有物質変更 Containing substance 無 No change	
Execution schedule of the change plan / 変更実施計画	日程 Schedule	1月	2月	3月		
	工程整備 Preparation of process	→				
	標準類の整備 Preparation of standards, etc.	→				
	トライ / Trial	→				
	作業者教育 Education on operators	→				
	製品評価試験 Product evaluation test	→				
	サンプル提出 Submission of sample	→				
	初品検査結果提出 Submission of the initial product inspection result	→				
	量産納入予定日 Scheduled delivery date of mass production products	2023年 3月 予定 Scheduled on March 2023			備考 Remarks	弊社在庫状況にもよりますが、3月以降自然切り替えとさせていただきますようお願い申し上げます。 It depends on our stock status, but please let me switch sequentially after March.
変更計画可否回答希望日 Date of your acknowledgement	2023年 3月 3日 03/03/2023					

Issue No. / 発行№ : PC-0028845

ヒロセ電機株式会社 行き To: Hirose Electric Co., Ltd.		貴社名 : Your company name:	
変更計画可否回答書 Answer to the change plan notification (approval)	製品名 Product name :	RM15QRD-2PA(76)	ご判定日 Judgment day
	変更内容 Content of change :	生産場所の追加 / Production location addition —	ご担当者 Person in charge
変更計画可否 Approve or Not approve for the change:	承認 Approved	否認 Not approved	条件付 With condition
必要提出資料、その他指示事項 Required materials for submission / other directions			